


01 京张日用 | 城市先好用，AI 再上场

七件城市小事 + 六个工作人员工具 + 零项自动公共决定



7

城市小事

走、遮、坐、认、问、修、用；先验收普通空间。

6

工作人员工具

检索、翻译、归纳、分类、比对、校对；只给草稿/提示。

0

自动公共决定

不作资格、执法、门禁、安全、交通、价格或投资决定。

总体空间合同

1

日用线

连续慢行、遮阴座椅、导视与人工入口

3

有人工服务的房间

修理花园 | 公共长桌 | 日夜客厅

12

服务单元 / 场景点

责任索引完整拼合；不是法定地块

10

公共服务联系

一线 + 六缝 + 三个无障碍日用环

三处差异化、但全部可在断网时工作

01

众智园 | 修理花园

先修普通物件，再验证小工具。

02

AI原点 | 公共长桌

无需 App 的学习与公共服务入口。


03

大钟寺 | 日夜客厅


站城到达、休息、小微服务与维护。

02 十二服务单元 | 用地是责任索引，不是新画地块

三类日常片区 × 四类服务接口；现状优先、完整拼合、官方图形到位后整体复算



四类横断面接口 | 宽度与权利待正式调查



三个片区的日常主责

S

大钟寺日夜生活片

站城到达、休息、小微服务、长期维护

可移位 | 存量优先 | 不是法定地块

M

AI原点学习服务片

无需 App 的公共长桌、双语导视、人工转接

可移位 | 存量优先 | 不是法定地块

七件小事的空间检查

走

断点、坡度、过街

遮

树荫、雨棚、雨热

坐

座椅、饮水信息

认

大字、触觉、声音、双语

问

班表、电话、纸本回执

修

工单、备件、期限、闭环

N

众智园维修验证片

修理、样品共看、清权检索、开放工单


可移位 | 存量优先 | 不是法定地块

03 三间日用房 | 轻改造、有人服务、工具后置


同一四部件原型因场景而异：有檐门廊 + 维修储物 + 公共长桌 + 安静服务



01 众智园 | 修理花园



关键剖面




首件：维修推车 + 工具柜 + 开放工单

停止：无维护人、备件或安全操作范围

断网完整可用 | 现状优先 | 低层低眩光 | 官方调查后保留/适配/移位/删除

02 AI原点 | 公共长桌



关键剖面




首件：纸图 + 电话 + 双语导视 + 班表


停止：无人员、强制登录或工具越权

断网完整可用 | 现状优先 | 低层低眩光 | 官方调查后保留/适配/移位/删除

03 大钟寺 | 日夜客厅



关键剖面




首件：夜间路线 + 活动板 + 工单 + 电话

停止：无夜间 OPEX 或路线不连续

断网完整可用 | 现状优先 | 低层低眩光 | 官方调查后保留/适配/移位/删除

04 十联日用网络 | 连续、舒适、可读、有人、能修

一条日用线 + 六条东西服务缝 + 三个无障碍环；不依赖无人接驳、自动信号或机器人



路线深化的六步顺序

- 01 连续净宽、坡度、过街**
现场测量与代表性用户走查
- 02 树荫、雨棚、雨热等候**
季节巡查与维修工单
- 03 座椅与饮水信息**
固定间距前先记录真实需求
- 04 大字/触觉/声音/双语**
编辑与无障碍逐项放行
- 05 低眩光夜间照明**
屏幕关闭后方向仍清楚
- 06 人工入口与开放工单**
班表、电话、责任人、期限、闭环

三条公众证据旅程 | 普通服务基线先行 8—12 周

01 晴天日常

完成率、时间/步骤、座椅与人工入口

问题 → 责任人 → 期限 → 关闭证据

02 雨热压力

防滑、遮阴、等候、饮水、维护响应

问题 → 责任人 → 期限 → 关闭证据

03 夜间/断网

照明、纸图、电话、值班；工具可完全移除

问题 → 责任人 → 期限 → 关闭证据

05 七包可独立采购、验收、停项与移交

首百日概念区间 85—195 万元；工具沙盒仅 12—30 万元，取消后普通城市更新仍完整



E1

基线与服务清单

8—15万

牵头验收停项移交

E2

路线遮阴座椅导视

30—75万

牵头验收停项移交

E3

三间有人房

15—30万

牵头验收停项移交

E4

修理与开放工单

7—15万

牵头验收停项移交

E5

清权内容与活动

6—15万

牵头验收停项移交

E6

工作人员工具影子沙盒

12—30万

牵头验收停项移交

E7

独立共测与年度复盘

7—15万

牵头验收停项移交

总额 / TOTAL

85—195 万元

前期概念区间，不是报价或承诺

八类角色与四项实质否决

区级协调

R / A / C / I

范围/公共利益

街道社区

VETO

非数字入口

场地运营

VETO

人员/OPEX

设计工程

R / A / C / I

专业证据

维护团队

R / A / C / I

安全/可维修

数据安全

VETO

隐私/来源

用户小组

R / A / C / I

排斥问题

独立评估

VETO

无证据扩展

六道工作人员工具放行门 | 失败即移除，不影响普通服务

G1

无需工具可完成

12/12

设计阈值；正式结果须由基线与独立评估产生

G2

批准来源、无多余敏感数据

100%

设计阈值；正式结果须由基线与独立评估产生

G3

影子样本人工复核

≥200 / 100%

设计阈值；正式结果须由基线与独立评估产生

G4

来源/差异可追溯

100%

设计阈值；正式结果须由基线与独立评估产生

G5

公共决定与直接控制

0

设计阈值；正式结果须由基线与独立评估产生

G6

节省工时且错误不变差

≥20%

设计阈值；正式结果须由基线与独立评估产生

06

实施顺序 | 普通服务 → 影子验证 → 限时辅助 → 保留/修改/移除


只用现阶段成熟的工作人员工具；没有 ACTIVE、无人自治、机器人依赖或自动公共决定



三期、四模式



六类成熟工作人员工具



0

自动公共决定

禁止：规划/土地 | 执法/监控 | 资格/福利 | 门禁 | 医疗/法律/应急 | 交通控制 | 安全认证 | 价格/投资/腾退

普通服务不依赖工具 | 无强制 App/登录/人脸 | 无直接设备控制 | 工具失败即可删除

