

01 京张日用 | 一岗一铃一册，人始终负责

先修通一条日用线，再开一间常设与两间弹性房；AI 只进工作人员后场



一个设计判断

路先通、房再开；没有具名值守、实体求助和交接证据，工作人员工具不开班。

7

城市小事

走道坐认问修用

6

成熟工具

草稿/提示/候选

0

公共决定

无直接设备控制

1+2

首期房间

—常设 + 两弹性

把技术交给别人，把责任留在场

POST

具名人判断并签字

BELL

纸本/电话/人工求助

LOG

停用/报修/复开可交接

从概念到开门：两条证据线并行

SPACE


临时范围 → 现场测绘/权属/文保 → 路线与房间重定位 → 专业验收

SHIFT


12份合同 → 140例包级排演 → 真实人员排练 → 公众代表表决门 → 开放

02 十二服务单元 | 空间、班次与退出写在同一张图

三类日常片区 × 四类服务接口；责任索引，不是新画地块




一套可移位的房间构造



先核实现状、权属、文保、结构、消防、无障碍，再保留/适配/移位/删除。

每个服务的八字段值守合同



四个共同开门条件

01 路能走

连续、遮阴、夜间可认

缺失 = 不开相应服务

02 人到岗

具名、替班、电话、班表

缺失 = 不开相应服务

03 物能修

资产号、备件、SLA、复开

缺失 = 不开相应服务

04 工具能删

纸本等价、开放导出、不锁定

缺失 = 不开相应服务

03 三间日用房 | 一间常设、两间弹性，先有人再有工具

同一四部件原型、三种在地任务；最终点位服从官方边界、权属与专业调查



01

众智园 | 修理花园

弹性 POP-UP

入口

有檐门廊

具名岗
公共长桌
公众与维修操作分开

维修/储物

安静服务

首个可交付

维修推车 + 工具柜 + 开放工单

无维护人/备件/安全区则不开

值守班最小构造

具名岗 + 可达替班 + 纸本/电话 + 维护联系人 + 交接册

断网完整可用 | 工具可撤回

02

AI原点 | 公共长桌

首选常设 ANCHOR

入口

有檐门廊

具名岗
公共长桌
纸图 · 电话 · 回执

维修/储物

安静服务

首个可交付

纸图 + 电话 + 双语导视 + 班表

无人员/强制登录/越权则不开

值守班最小构造

具名岗 + 可达替班 + 纸本/电话 + 维护联系人 + 交接册

断网完整可用 | 工具可撤回

03

大钟寺 | 日夜客厅

弹性 POP-UP

入口

有檐门廊

具名岗
公共长桌
DAY | NIGHT

维修/储物

安静服务

首个可交付

夜间路线 + 活动板 + 工单 + 电话

无夜间OPEX/路线不连续则不开

值守班最小构造

具名岗 + 可达替班 + 纸本/电话 + 维护联系人 + 交接册

断网完整可用 | 工具可撤回

开门次序

官方/专业资料 → 路线与房间复位 → 运营者与年度OPEX → 真实人员排练 → 七类用户走查 → 仅普通服务开放 → 工具仍为SHADOW

04 日用线三班压力图 | 连续服务，不连续自动化

晴天日常、雨热压力、夜间断网；故障先回退普通服务或安全关闭，由人复开



三种必须走通的班次

01 晴天日常班

路径、座椅、问询、报修、交班

任务完成 → 人签字 → 未结项交接

02 雨热压力班

防滑、遮阴、等候、饮水、积压

任务完成 → 人签字 → 未结项交接

03 夜间断网班

照明、纸图、电话、值守；工具移除

任务完成 → 人签字 → 未结项交接

八张跨房故障卡 | 每张都写明责任人、回退动作与复开证据

F01 路线阻断

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F02 值守缺岗

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F03 来源过期

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F04 翻译冲突

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F05 个人信息

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F06 断网/工具失效

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F07 维修超时

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

F08 供应商/模型变更

回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

05 评审证据板 | 七个维度都有可核验落点

不是概念堆叠：正文、指标、图纸、合同、排演、来源和退出证据互相指向



20%

任务契合

三层范围/定位/功能/任务逐条映射

10%

原创性

一岗一铃一册 + 一常设两弹性

15%

AI规划创新

12合同/四模式/可撤回后场工具

20%

实施可行

七包/工时公式/开门日/停用复开

10%

公共利益

免登录/非数字等价/七类用户否决门

10%

风险合规

零公共决定/中国法律/八故障卡

15%

表达完整

双语五图/PDF/HTML/机器锚点

证据入口

正文 → 指标 → 五图 → 合同 → 排演 → 自检

开门前可重复证据 | 140 / 140 符合预期，但 0 个现场通过被声称



36 可进入真实人员排练 | 96 缺字段即阻断 | 8 故障必须回退 | 现场安全/无障碍/接受度仍待验证

实施账本：钱、人、门、未知数同时公开

CNY 0.85–1.95M

七个首百日概念实施包

不含长期工资/水电/租赁/法定费/重型工程

48 h/week

示意前线工时

24 + 8 + 8，再加20%交接/培训/替班

6 GATES

工具放行门

200影子样本另行真实复核；失败即删除

UNKNOWN


容积率/高度/拆除

等待官方控规、测绘与建筑调查

真正的未来感 = 路径清楚 + 设施耐修 + 服务有人 + 工具可撤 + 责任可交接；不是让 AI 接管城市。

06 实施顺序 | 从材料自洽到真实开门，每一步都能停

包级排演不是现场验收；工作人员工具直到人工基线与六门通过后才可限时辅助



一岗一铃一册把四种工具状态锁进现场责任



140 包级排演全部符合预期

36 完整班次 + 96 缺字段阻断 + 8 故障回退

但是： 0 个现场验收被声称。真实人员、官方边界、工程安全、无障碍和公众接受仍须逐项通过。

