





总体空间结构 | 现状骨架、三处重点区与入口

概念位置以 OSM 道路、建筑与站点底图校读；所有边界、面积和实施条件均须以正式资料复核。






0 1 km · schematic

© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · 仅作低对比度展示参照 · 不构成任何官方边界、红线、地块、规划控制或工程依据



存量更新与公共开放 | 分区、界面与证据

概念位置以 OSM 道路、建筑与站点底图校读；所有边界、面积和实施条件均须以正式资料复核。






图例 / legend：紫=存量更新；绿=公共蓝绿；黄=服务复合点 / AEO 为概念表达，并非地块、红线或法定用地。
拟议雨洪步行联系 / proposed link

0 1 km · schematic

三处重点区 | 局部总平、入口、动线与公共空间

概念位置以 OSM 道路、建筑与站点底图校读；所有边界、面积和实施条件均须以正式资料复核。




0 1 km · schematic

© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · 仅作低对比度展示参照 · 不构成任何官方边界、红线、地块、规划控制或工程依据




慢行、蓝绿与无障碍 | 网络、断点与维护

概念位置以 OSM 道路、建筑与站点底图校读；所有边界、面积和实施条件均须以正式资料复核。



0 1 km · schematic

© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · 仅作低对比度展示参照 · 不构成任何官方边界、红线、地块、规划控制或工程依据



实施分期与 JZ-01—06 | 位置、依赖与验收

概念位置以 OSM 道路、建筑与站点底图校读；所有边界、面积和实施条件均须以正式资料复核。



指标证据 / metric evidence (metrics.json)

场地面积 / site area 11,412,825.386 m²	建筑基底 / footprint 310,807.184 m²
绿地面积 / green area 1,408,600.768 m²	绿地率 / green ratio 12.3423%
公共空间 / public space 836,345.643 m²	公共空间率 / public ratio 7.3281%
容积率 / FAR Unknown / 未知	重点区数量 / key areas 3

数值与状态直接读取 metrics.json；低置信度与 provisional-only 限制不在图中消除。

0 1 km · schematic

© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 · 仅作低对比度展示参照 · 不构成任何官方边界、红线、地块、规划控制或工程依据

分期项目证据卡 / phase project evidence cards

JZ-01 · near · 众智园共享测试庭院	
空间/阶段交付	众智园现状庭院和可拆卸展示亭；近期：可拆卸测试亭、值守流程与首月演练台账
牵头/协作	众智园街区运营单位；物业服务单位、安全治理研究团队、社区代表
基线/目标	无既有统一演练台账；首轮启用前建立零期清单；目标：每次演练均有安全员与值守负责人双签闭环记录
采集/概念验收	每次演练后汇总，月度复核；概念验收：现场安全员与园区值班负责人
暂停条件	安全事件、值守缺位或维护失效即停用
下一阶段触发	JZ-02: 试运行记录可用 / pilot record available

JZ-03 · near · AI原点开源发布厅	
空间/阶段交付	AI原点共享发布厅和纸质登记台；近期：共管流程、纸质登记台与首季活动记录
牵头/协作	AI原点街区运营单位；高校成果转化部门、社区组织、入驻企业
基线/目标	无连续开放日台账；首场活动建立纸质入口基线；目标：每个开放日保留可用纸质登记与人工柜台
采集/概念验收	每场活动记录，季度汇总；概念验收：高校成果转化联络人、社区登记员
暂停条件	权利争议、登记不可用或扰民投诉未处置即暂停
下一阶段触发	JZ-04/05: 运行反馈可用 / operating feedback

JZ-05 · medium · 大钟寺公共采纳广场	
空间/阶段交付	站城公共界面、人工服务台和反馈设施；中期：服务台、反馈箱、导视布点与首季公开表
牵头/协作	社区组织、商户代表、站区协调单位、街区运营单位
基线/目标	无可比公开反馈台账；启用首月建立受理与结案基线；目标：每期公开受理清单与结案状态；连续两期未闭环即暂停
采集/概念验收	每月公开、季度复核；概念验收：社区代表、商户代表与站区协调代表
暂停条件	拥挤、安全风险或连续两期反馈未闭环即暂停
下一阶段触发	JZ-06: 站区协调与评估 / station coordination

JZ-02 · medium · 众智园适应性再利用单元	
空间/阶段交付	现状建筑首层界面（BLDG-001）；中期：首层界面改造图、核验记录与开放运营清单
牵头/协作	建筑产权人；专业设计单位、消防顾问、无障碍顾问、物业服务单位
基线/目标	既有首层开放时长未获权属方台账，深化前补测；目标：取得消防、无障碍及产权核验后，按批准运营计划公开可用
采集/概念验收	启用前核验；启用后每季度巡检；概念验收：产权方代表、消防顾问与无障碍顾问
暂停条件	核验不通过、权属授权撤回或消防条件变化即暂停
下一阶段触发	JZ-04/05: 验收后开放 / accepted public interface

JZ-04 · medium · AI原点共享台阶与雨洪节点	
空间/阶段交付	公共空间、遮阴构件和雨水花园；中期：路径断点清单、雨洪节点详图与巡检表
牵头/协作	学校与社区联合工作组；道路维护单位、绿化维护单位、街区运营单位
基线/目标	连续路径现状长度与断点未完成测绘；开工前踏勘建档；目标：仅对经无障碍专员现场确认的连续路径开放
采集/概念验收	雨后及每季度巡检；概念验收：无障碍专员与排水维护代表
暂停条件	安全、排水或维护条件不达标即暂停开放
下一阶段触发	JZ-06: 与 JZ-05 联合评估 / joint evaluation

JZ-06 · long · 大钟寺低碳接驳廊	
空间/阶段交付	道路慢行界面、遮阴与非机动车停放节点；长期：接驳廊实施条件清单、维护协议与年度工单汇总
牵头/协作	站区维护单位；道路管理单位、绿化维护单位、交通组织单位、街区运营单位
基线/目标	无统一接驳设施工单台账；实施前与维护主体建立基线；目标：仅对已明确维护主体的设施记录工单并按约定时限响应
采集/概念验收	每张工单记录，年度复核；概念验收：站区维护代表、道路管理代表与交通组织代表
暂停条件	维护主体缺位、审批未获或道路条件不满足即不实施
下一阶段触发	网络运维与年度复核 / network upkeep