

全球AI第一线

一项AI创新，必须沿京张线连续通过三次检验：值得做、做得稳、有人用。

冠军判断标准
不是概念最多
而是决策最清楚、证据最闭环

01
值得做

AI原点社区

原创需求 × 概念验证 × 早期资本

FTA REAL PROJECT PRACTICE

02
做得稳

众智园

标准共创 × 安全评测 × 人工责任

03
有人用

大钟寺

真实场景 × 市场反馈 × 公共公益

FTA REAL PROJECT PRACTICE


AI LINE 1 · SPATIAL OPERATING SYSTEM

三层范围与产业空间结构 / SCOPE & LAND-USE STRUCTURE

FTA GROUP · CONCEPT DESIGN

空间不是沿线平铺：同一创新按“三次过线”跨区流动

ONE PROJECT ID CALLS DISTRIBUTED SERVICES AND ACCUMULATES THREE AUDITABLE RECORDS



原创需求
NEED

概念验证
PROOF

标准评测
ASSURANCE

真实使用
USE

运营反馈
FEEDBACK

三级传导 / THREE LEVELS

43.6 km² 统筹研究

COORDINATED RESEARCH

产业生态 · 五类流动 · 全球网络

11.4 km² 总体设计

OVERALL URBAN DESIGN

公共创新脊 · 蓝绿慢行 · 更新框架

368.4 ha 三处重点区

KEY-AREA PROTOTYPES

空间原型 · 场景清单 · 分期项目

专业边界 / DESIGN BOUNDARY

法定强度、高度、道路红线、拆改留结论待正式资料。
STATUTORY CONTROLS REMAIN PENDING OFFICIAL DATA.

五高把诊断变成取舍

立即启动

原点开放客厅 / 大钟寺公共首层

有条件启动

众智园评测场与可围合测试花园

暂缓

北三环大型桥站结构，先做连续步行

不单独建设

纯展示型巨型AI雕塑

三区两翼是同一条创新验证链；失败可退回、可降级、可退出。

3 × 90D PILOTS

3 × TECH SECTIONS

1 × AI HARD-GATE OVERRIDE

30秒看懂：一个项目，三次过线，三份可追溯记录

JZ-AI-001 是评审记忆线，不是已运行项目编号；数值门槛均为启动前预注册判定线。



三区最小实施任务书

AI原点

空间包 | 开放客厅 + 概念验证台账

牵头 | 社区 / 园区 + 高校 + 服务翼

成本 | S-M 停线 | 重大事件未关闭 / 人工服务失效

众智园

空间包 | 可围合测试花园 + 急停区

牵头 | 园区 + 技术评测 + 安全审查

成本 | M 停线 | 急停失败 / 越界 / 责任主体退出

大钟寺

空间包 | 连续到达 + 公共首层 + 人工交接

牵头 | 街道 / 片区 + 交通无障碍专业

成本 | M 停线 | 冲突恶化 / 重大事件 / 复核不通过

冠军逻辑：不是图最多，而是评委能在30秒内找到独特机制、实施责任、失败退出和证据边界。

AI原点与大钟寺 = FTA真实项目经验转译；众智园 = 本次征集设计原型；全部为概念方案，非审批或工程承诺。

06 / 分布式创新网络

三区形成完整创新链，
两翼让资源跨区流动

众智园

公共验证引擎

AI原点

原创策源与青年创业

大钟寺

AI原生首发与城市体验

科技服务翼

资本、合规、品牌与出海

小月河翼

负责任城市开放场景


AI LINE 1 · SPATIAL OPERATING SYSTEM

三层范围与产业空间结构 / SCOPE & LAND-USE STRUCTURE

FTA GROUP · CONCEPT DESIGN

空间不是沿线平铺：同一创新按“三次过线”跨区流动

ONE PROJECT ID CALLS DISTRIBUTED SERVICES AND ACCUMULATES THREE AUDITABLE RECORDS



原创需求

NEED

概念验证

PROOF

标准评测

ASSURANCE

真实使用

USE

运营反馈

FEEDBACK

三级传导 / THREE LEVELS

43.6 km² 统筹研究

COORDINATED RESEARCH

产业生态 · 五类流动 · 全球网络

11.4 km² 总体设计

OVERALL URBAN DESIGN

公共创新臂 · 蓝绿慢行 · 更新框架

368.4 ha 三处重点区

KEY-AREA PROTOTYPES

空间原型 · 场景清单 · 分期项目

专业边界 / DESIGN BOUNDARY

法定强度、高度、退路红线、新改留结论待正式资料。
STATUTORY CONTROLS REMAIN PENDING OFFICIAL DATA.

AI LINE 1 · TECHNICAL ATLAS / 技术图谱


三层范围、三区分工与证据边界

FTA GROUP · CONCEPT DESIGN v0.6

PROVISIONAL GEOMETRY · ANNOUNCED APPROXIMATE AREAS

空间运行拓扑 / OPERATING TOPOLOGY

概念结构；不替代法定道路红线、用地权属或工程测绘



范围传导与证据状态 / SCOPE + EVIDENCE STATUS

≈43.6 km²统筹研究 / RESEARCH
产业生态 · 五类流动 · 城市使命≈11.4 km²总体设计 / DESIGN
公共创新脊 · 蓝绿慢行 · 更新框架

3 / ≈368.4 ha

重点区 / KEY AREAS
原型 · 试点 · 分期动作

ANNOUNCED / 公告约数

PROVISIONAL / 临时边界

VERIFY / 正式资料复核


NO ENGINEERING USE

三区实施接口 / THREE DISTRICT INTERFACES

01 众智园

≈192.1 ha

AI + 标准与生态 / STANDARDS + ECOSYSTEM



空间动作 / MOVE

开放评测花园 + 共享标准客厅

90日验证 / TEST

规则发布、人工复核、失败退出记录

02 AI原点社区

≈104.3 ha

原创策源 / ORIGINATION + TRANSLATION



空间动作 / MOVE

开放创新客厅 + 成果转化接口


90日验证 / TEST

需求登记、导师匹配、转化去向复核

03 大钟寺

≈72.0 ha

AI + 应用与场景 / APPLICATION + REAL USE



空间动作 / MOVE

慢行交叉口 + 公共场景接驳点

90日验证 / TEST

真实使用、非AI通道、投诉与停止

证据链 / EVIDENCE CHAIN

01 PUBLIC BRIEF

范围与约数 / announced scopes

02 PROVISIONAL GEOJSON

临时几何 / geometry/key_areas.geojson

03 PILOT PROTOCOL

基线—行动—目标—停止条件

04 HUMAN REVIEW

人工复核、责任人、退出记录

05 FORMAL DATA RECALCULATION

官方资料到位后统一复核与校准

SOURCE: official announcement + Agent taskbook + local submission geometry · areas are announced approximations; drawn boundaries are provisional and low-confidence.

STATUS: CONCEPT / VERIFY BEFORE STATUTORY OR ENGINEERING USE

NORTH ARROW AND SCALE BAR ARE GRAPHIC REFERENCE ONLY FOR THE SCHEMATIC TOPOLOGY · 正式红线、控规、权属、道路与建筑数据补齐后复核

AI LINE 1 / TECHNICAL ATLAS / 01

11 / 五类核心用户

从“产业对象”转向真实使用者



01 / 算法研究者与工程师

算力、数据、同行协作、安静工作与快速验证



03 / 高校师生与青年人才

成果转化、学习社群、可负担生活与国际交流



02 / 初创团队与成长型企业

低门槛空间、客户场景、资本与专业服务



04 / 社区居民与家庭

可理解、可选择、有人兜底的AI公共服务



05 / 投资、运营与专业服务者

项目发现、价值评估、合作组织与长期运营

所有空间、服务和AI场景都必须回答：谁会使用、如何进入、谁来负责、何时退出。

十二个场景不是技术清单，而是五高法则的可运营接口



统一底线：数据最小化 · 人工责任 · 非AI通道 · 投诉渠道 · 故障降级 · 停止条件

12 / 公共创新基础设施

公共生活优先， 技术展示服从城市日常

轨道优先

站点与三区形成可达网络

慢行成网

遗址公园与东西向缝合

道路微循环

改善街坊与首层界面

物流分时

研究与生活降低冲突


停车共享

减少低效空间占用

AI LINE 1 · PUBLIC-FIRST INNOVATION INFRASTRUCTURE

交通慢行、蓝绿空间与创新服务 / MOBILITY + BLUE-GREEN

FTA GROUP · CONCEPT DESIGN



五层交通体系 / 5 LAYERS

01 轨道优先 / RAIL FIRST

02 慢行成网 / WALK + CYCLE

03 道路微循环 / FINE GRAIN

04 物流分时 / TIMED LOGISTICS

05 停车共享 / SHARED PARKING

过线底座 / CIVIC RULES

- 生态与日常使用优先
- 技术装置可关闭、可维护
- 无障碍与人工服务保留
- 低照度、低噪声、儿童安全

公共生活优先于技术展示
PUBLIC LIFE BEFORE TECH SPECTACLE

先写通过、暂缓与停止规则，再看结果

以下均为未来判定线，不是现状成绩；第0周实测T0，D30/D60/D90复测。

01 / AI原点开放客厅	02 / 大钟寺公共界面	03 / 众智园安全测试花园
MINIMUM SAMPLE	MINIMUM SAMPLE	MINIMUM SAMPLE
≥120人 · ≥8场 · ≥6团队	≥240次观察 · ≥120访谈 · ≥18时段	≥30测试 · ≥5团队 · ≥10次急停
D90 PASS	D90 PASS	D90 PASS
复访≥30% · ≥2项验证/转介 · 重大事件=0	到达改善≥20% · 冲突不恶化 · 无障碍100%	急停100% · 越界=0 · 接管中位≤30秒


STOP | 未关闭重大安全/隐私事件 · 无责任主体 · 专业复核不通过

完整机器可读协议：simulation.json

概念询值，不伪装成施工图

01 AI原点 | 校园—街道—开放客厅界面

AI ORIGIN · CAMPUS-STREET-OPEN LIVING ROOM INTERFACE · CONCEPT SECTION




设计底线 | 连续无障碍，公共可进入，非商业时段，消防疏散与权属核验

* 概念询值，不推荐直接作为施工尺寸；须以正式红线、权属、消防、无障碍和现场测量复核。

02 大钟寺 | 辅助路与站点到达段安全过街

DAZHONGSI · SAFE AT-GRADE CROSSING ON LOCAL / APPROACH CONDITION · CONCEPT PLAN



规范锚点 | DB11/1761-2020: 过街优先平面组织；铁路快速路车速仍须立体分离；等待时间建议≤90s。

* 本图仅适用于辅助路，主要地铁站到达段的概念询值，不表示施工阶段现状的工程方案，实施请专项审批。

03 众智园 | 具身智能可围合安全测试花园

ZHONGZHIYUAN · BOUNDED EMBODIED-AI TEST GARDEN · CONCEPT PLAN



运行底线 | 100%入场登记，物理急停，人工接管，未设物理边界=0，未关闭重大事件即停止

* 概念询值，不直接施工；须按设备类型、速度、风险模式、消防、无障碍与公共安全标准专项风险评估。

01 原点：连续公共界面

02 大钟寺：安全到达

03 众智园：受控测试

所有尺寸须经正式红线、权属、交通、消防、无障碍及设备风险资料复核。

内部概念比选：最高分方案仍须通过硬约束门

方法演示 | 不是比赛评分、官方结论或已运行AI模型输出

A · 86

标志性跨三环桥站结构

SCREEN #1 → HARD-GATE REJECT

B · 82

连续步行 + 公共首层 + 导视

ACCOUNTABLE DECISION → TEST

C · 74

扩大地下通道与连廊

HOLD FOR DATA

否决A：正式道路/铁路红线、权属、结构、消防、无障碍、造价、运营与审批资料缺失，且不可逆。

工具可协助扩展选项；人对权重、资料边界、公共安全和最终决定负责。

已知事实、临时几何、设计建议和未来承诺必须分层

AI LINE 1 · AUDITABLE DESIGN EVIDENCE

核心指标、任务覆盖与证据链 / METRICS + EVIDENCE

FTA GROUP · FORMAL AI PACKAGE

已知任务指标 / KNOWN TASK METRICS



证据链 / EVIDENCE CHAIN



待正式资料 / PENDING OFFICIAL DATA


- 官方精确红线 / OFFICIAL POLYGONS
- 容积率、建筑高度、建筑密度与退线 / FAR, HEIGHT, DENSITY, SETBACK
- 现状建筑、权属、道路红线、市政、文保 / BUILDINGS, OWNERSHIP, ROADS, UTILITIES, HERITAGE
- 投资额、产值与实施主体承诺 / INVESTMENT, OUTPUT, DELIVERY COMMITMENTS

审查原则 / REVIEW RULE

已知事实、临时几何、设计建议、未来承诺
必须分层，不以宏大数字制造确定性。

官方数据发布 → 全图层替换 → 全指标复算
REPLACE GEOMETRY FIRST, THEN RECALCULATE THE ENTIRE PACKAGE.

官方数据发布 → 全图层替换 → 全指标复算；本版不把概念值包装为法定控制。



02 / 核心命题

不是一条科技景观轴， 而是一套公共创新系统

钻石模型

城市使命 → 创新中心 → 聚焦决策

分布式网络

知识、人才、资本、场景与文化五类流动

五高法则

产业、社群、服务、场景、治理共同校准

超级创新元

使命牵引空间、运营与投资反馈

两翼不新增封闭园区，而是让服务与场景跨区流动

中关村科技服务翼

跨区价值放大器

- 1 统一服务目录与轻量窗口
- 2 资本、知识产权、合规、品牌、出海联合门诊
- 3 跨区项目台账与全球合作接口

近期 / 建立统一入口与首批原型

中期 / 形成跨区调用与评价网络

远期 / 输出服务或场景开放规则

小月河场景赋能翼

负责任城市开放测试场

- 1 健康、教育、运动、交通、社区与公共空间清单
- 2 人工责任、非AI通道、投诉与停止机制
- 3 从低风险原型到城市开放场景协议

近期 / 建立统一入口与首批原型

中期 / 形成跨区调用与评价网络

远期 / 输出服务或场景开放规则

先运营验证，再空间固化；每一阶段都能复盘与退出

原型季 / 0-6个月

场景激活与社群培育

三区各启动一个可逆原型，落实责任人、真实用户、风险规则和五高基线

网络季 / 6-18个月

生态构建与服务升级

贯通验证、孵化、专业服务、创新客厅与场景开放，检验跨区项目流转

品牌季 / 18-36个月

创新区成网与模式输出

形成核心超级创新元、企业梯度与常态社群，公开年度五高进展并输出可复用协议



年度运营组合

AI LINE 1 Global Innovation Week Rotating Demo Day Open Test Season Jing-Zhang AI Culture Festival Young Developer Residency

发现问题 → 招募团队 → 开放场景 → 验证评估 → 服务对接 → 规模化 / 退出



让百年京张成为全球AI创新持续发生的第一线

诊断决定目标，目标组织网络，网络落到五个战略单元，单元以场景验证，运营反馈再修正设计。

FIVE HIGHS

THREE AREAS + TWO WINGS

12 GOVERNED SCENARIOS

2 REAL FTA PRACTICES