


一张公共框架，三处原型角色

京张 1:1 原型网 | 总体结构与证据关系

JZ 1:1 Prototype Mesh | structure + evidence

JZ 1:1 / PROTOTYPE MESH



模型 → 实物

模型卡 → 一比一原型

使用 → 维修 → 再利用

100 Y

公共地面

记忆 + 日常

30 Y

公共框架

遮荫 + 无障碍 + 排水

3 Y

服务房

可变首层

90 D

可拆构件

试用 + 维修 + 复用

MAKE

众智园

N3 受控测试

TRANSLATE

AI 原点社区

N0/N1

USE

大钟寺

N2 公众试用

前场

23,024.999 sqm

公共框架

4,380,279.928 sqm

道路中心线总长

21,716.922 m

v1.5

核心判断

创新不落在一条“科技走廊”上，而落在可拆、可修、可转场的城市部件与公共服务底线。每一代 AI 都必须通过 1:1 现场见证，失败时回到 N0 和普通人工模式。

研究 / overall	重点区	节点 / 场景
43.6 / 11.4 km²	3 MAKE / TRANSLATE / USE	12 / 12 可追溯锚点

四层寿命 / FOUR LIFE LAYERS

- 100 Y

公共记忆底盘：铁路/工业地面 + 日常休息
- 30 Y

公共框架：遮荫、排水、无障碍、照明
- 3 Y

服务房间：可变隔断、人工窗口、课程
- 90 D

可拆构件：导视、家具、端侧设备、维修

边界声明

SITE / KEY_AREA 是基于公告与公开线索的 provisional_constraint；线框不代表官方红线、权属、道路或审批。图上面积为概念几何复核值；正式 polygon 发布后整体替换并重算。

证据交接：节点->护照->现场->公开账本

可复核的空间判断与责任登记放在同一条链上

- 01

节点

空间锚点 / 试验湾
- 02

模型卡

输入许可 / 失败模式
- 03

实体护照

材料 / 寿命 / 工具
- 04

人因见证

通过 / 停止 / 人工等价
- 05







公开账本

维修 / 复原 / 下一站

审阅问题	本案回答	仍待证据
AI 在哪里做了决定？	六张工作单合并为模型卡 + 部件参数	算法族、基准与现场日志
失败时谁接手？	人工窗口、纸面/电话、ZONE->N0	一线容量、补救时限、补偿方式
部件如何不成为废墟？	材料护照、维修台、复原/转场状态	权属、废弃物与采购条件
空间是否可实施？	JZ-01—06 登记 + P0—P3 门槛	正式边界、红线、消防、资金

这张板把“概念强度”和“证据强度”分开：设计可以先提出可逆空间动作，但不能把 provisional 几何、未知运营指标或未核实角色写成事实。

同一护照，不同的空间动作



制作：原型房、原型院、材料护照墙；首批低风险导视/家具/离线界面。




转译：服务房、人工窗口、照护角；科研成果先室内试用，再进入街段。

采用：站前门廊、维修台、退役账本；日常使用决定留下或转场。

三处重点区的首层接口登记


尺寸采用对象层建议值，净宽、荷载、消防和市政接口仍待校准

角色	首层空间序列	原型对象	护照字段	首个证据
MAKE	门廊->原型院->原型房	导视 / 家具 / 材料墙	清权、工具、寿命、责任人	分组路线 + 结构/无障碍见证
TRANSLATE	街段->服务房->人工窗口	离线界面 / 照护角 / 可变隔断	版本、人工容量、撤权、反馈	断网演练 + 分组服务完成时间
USE	站前口袋->采用门廊->维修台	终端 / 家具 / 退役账本	到期、故障、拆装、下一站	投诉暂停 + 采用/退役公开记录



三处局部不是同质化展示：MAKE 证明“能做出部件”，TRANSLATE 证明“能转成公共服务”，USE 证明“日常使用可以决定留下、维修或退出”。

模型卡 -> 材料护照 -> 现场见证 -> 复原



三项产业原型闸门（概念控制，不是性能承诺）				
试验对象	入场证据	通过见证	停止 + 人工	退役动作
无障碍导视	清权文本；路线/视听触觉审阅	分组用户完成目标路线	误导/遮挡；静态导视 + 人工引导	ZONE -> NO；修订或拆回
可调家具	材料护照；结构/净空/耐候审阅	稳定、无夹伤、可维修	不稳/夹伤/阻塞；普通座椅 + 通行带	隔离修复或拆解复用
离线服务界面	只读公开信息；人工席位；纸面演练	断网/拒答仍闭环	无非 AI 路径；窗口/纸面/电话	关闭界面保留服务；补齐或撤下



从项目编号到可复核的下一步

JZ-01 — JZ-06 实施登记（建议字段） 主体、资金、容量、许可和时限须由权属/专业团队确认；此表不构成承诺				
编号 / 项目	空间与首个动作	责任角色（待核）	许可 / 停止门	证据交付
JZ-01	公园审阅面 + 无障碍接口 低暴露导视/遮荫/可逆展陈	公园/权属主体；无障碍顾问	权属/文保/安全；旁路失效即停	路线踏勘、分组反馈、P1 复盘
JZ-02	众智园原型院 导视/家具/护照墙	园区运营；结构/安全复核	消防/承载/防洪；风险即隔离	三项闸门、90 天故障与维修记录
JZ-03	原点服务房 离线窗口/照护角/可变隔断	社区运营；当班人工负责人	权属/消防/隐私；拒答仍人工	断网演练、分组服务时长
JZ-04	大钟寺采用门廊 人工窗口/维修台/可替换家具	站点/商业首层；维修者	轨道/交通/消防；投诉可暂停	采用/退役公开账本、P2 门槛
JZ-05	维修再利用台 编号/工具/拆装演练	材料/设施运营；维修社区	安全/废弃物/IP；台账缺失即停	护照完整度、下一站匹配
JZ-06	原型交换周 季度交换/年度复盘/公开故障日志	活动运营；公共服务代表	占用/噪声/公平；普通服务不被挤占	活动后复原检查、P3 条件



指标、来源、未知项		
SITE	11.4 km ²	provisional/ recompute
公共框架	38.38%	concept union
前场口径	0.20%	object-scale, not site rate
节点 / 场景	12 / 12	card-to-node trace
闸门字段	3 / 3	documentation complete
待采指标	UNKNOWN	service time / equity / load
来源：公告、agent_taskbook、site-package 与 source registry + COMMUNITY-DISPLAY-ONLY；未核实字段保持 conceptual / benchmark_required / unknown +		

证据包索引 / EVIDENCE PACKAGE INDEX

图纸只是解释层；每个判断回到结构化层、来源层与待补资料

审阅对象	图纸位置	机器证据	资料边界
三层范围 / 重点区	A0—01/02；A3—02/03	site_boundary / key_areas / phasing	provisional polygon；公告约面积
公共框架 / 慢行	A0—04；A3—05	green_space / public_space / roads	中心线不是红线；前场不是全域率
AI 场景 / 暴露	A0—03/04；A3—01/04/05	constraints nodes + AI_SERVICE_ZONE	登记完整度不是空间覆盖率
实施责任 / 权利	A0—04/05；A3—05/06	proposal / compliance / assumptions	角色、资金、时限待校准

AI 候选如何成为可审阅空间

每一步留下输入、责任人、失败模式和下一步去向

输入 / 清权边界

公开资料

食域文本

居民课题

多智能体工作单

空间 / 算法

材料 / 安全

运营 / 人因

模型卡 + 材料护照

版本、寿命、许可

责任人、工具、复用

1:1 现场见证

通过 / 停止

人工鉴位

复原 / 转场

红线：安全 / 隐私 / 无障碍 / 权利任一岗值触发，即返回普通公共模式；不把自动化结果当审批、诊断或指挥。

交付后复核

正式 polygon -> 全包复算 -> 现场容量/无障碍/消防 -> 公开故障与维修 -> 复原或转场。任何一项未完成，保持概念状态，不升级为建成事实。建议资金类型仅作参考：公共框架维护、社区服务试点、开放原型基金；独立复核角色须逐项登记。