

01 京张日用 | 一岗一铃一册，人始终负责

先修通一条日用线，再开一间常设与两间弹性房；AI 只进工作人员后场



一个设计判断

路先通、房再开；没有具名值守、实体求助和交接证据，工作人员工具不开班。

7

城市小事

走遍坐认问修用

6

成熟工具

草稿/提示/候选

0

公共决定

无直接设备控制

1+2

首期房间

—常设 + 两弹性

把技术交给 人，把责任留在 场

POST

具名人判断并签字

BELL

纸本/电话/人工求助

LOG

停用/报修/复开可交接

从概念到开门：两条证据线并行

SPACE


临时范围 → 现场测绘/权属/文保 → 路线与房间重定位 → 专业验收

SHIFT


12份合同 → 140例包级排演 → 真实人员排练 → 公众代表否决门 → 开放

02 十二服务单元 | 空间、班次与退出写在同一张图

三类日常片区 × 四类服务接口；责任索引，不是新画地块



一套可移位的房间构造



先核实现状、权属、文保、结构、消防、无障碍，再保留/适配/移位/删除。

每个服务的八字段值守合同



四个共同开门条件

01 路能走

连续、遮阴、夜间可认

缺失 = 不开相应服务

02 人到岗

具名、替班、电话、班表

缺失 = 不开相应服务

03 物能修

资产号、备件、SLA、复开

缺失 = 不开相应服务

04 工具能删

纸本等价、开放导出、不锁定

缺失 = 不开相应服务

03 三间日用房 | 一间常设、两间弹性，先有人再有工具

同一四部件原型、三种在地任务；最终点位服从官方边界、权属与专业调查



01

众智园 | 修理花园

弹性 POP-UP

入口

有檐门廊

具名岗
公共长桌
公众与维修操作分开

维修/储物

安静服务

首个可交付

维修推车 + 工具柜 + 开放工单

无维护人/备件/安全区则不开

值守班最小构造

具名岗 + 可达替班 + 纸本/电话 + 维护联系人 + 交接册

断网完整可用 | 工具可撤回

02

AI原点 | 公共长桌

首选常设 ANCHOR

入口

有檐门廊

具名岗
公共长桌
纸图 · 电话 · 回执

维修/储物

安静服务

首个可交付

纸图 + 电话 + 双语导视 + 班表

无人员/强制登录/越权则不开

值守班最小构造

具名岗 + 可达替班 + 纸本/电话 + 维护联系人 + 交接册

断网完整可用 | 工具可撤回

03

大钟寺 | 日夜客厅

弹性 POP-UP

入口

有檐门廊

具名岗
公共长桌
DAY | NIGHT

维修/储物

安静服务

首个可交付

夜间路线 + 活动板 + 工单 + 电话

无夜间OPEX/路线不连续则不开

值守班最小构造

具名岗 + 可达替班 + 纸本/电话 + 维护联系人 + 交接册

断网完整可用 | 工具可撤回

开门次序

官方/专业资料 → 路线与房间复位 → 运营者与年度OPEX → 真实人员排练 → 七类用户走查 → 仅普通服务开放 → 工具仍为SHADOW

04 日用线三班压力图 | 连续服务，不连续自动化

晴天日常、雨热压力、夜间断网；故障先回退普通服务或安全关闭，由人复开



三种必须走通的班次

01 晴天日常班

路径、座椅、问询、报修、交班
任务完成 → 人签字 → 未结项交接

02 雨热压力班

防滑、遮阳、等候、饮水、积压
任务完成 → 人签字 → 未结项交接

03 夜间断网班

照明、纸图、电话、值守；工具移除
任务完成 → 人签字 → 未结项交接

八张跨房故障卡 | 每张都写明责任人、回退动作与复开证据

F01 路线阻断 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开	F02 值守缺岗 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开	F03 来源过期 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开	F04 翻译冲突 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开
F05 个人信息 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开	F06 断网/工具失效 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开	F07 维修超时 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开	F08 供应商/模型变更 回退/关闭 → 人工复核 → 证据复开

05 评审证据板 | 七个维度都有可核验落点

不是概念堆叠：正文、指标、图纸、合同、排演、来源和退出证据互相指向



20%

任务契合

三层范围/定位/功能/任务逐条映射

10%

原创性

一岗一铃一册 + 一常设两弹性

15%

AI规划创新

12合同/四模式/可撤回后场工具

20%

实施可行

七包/工时公式/开门日/停用复开

10%

公共利益

免登录/非数字等价/七类用户否决门

10%

风险合规

零公共决定/中国法律/八故障卡

15%

表达完整

双语五图/PDF/HTML/机器锚点

证据入口

正文 → 指标 → 五图 → 合同 → 排演 → 自检

开门前可重复证据 | 140 / 140 符合预期，但 0 个现场通过被声称



36 可进入真实人员排练 | 96 缺字段即阻断 | 8 故障必须回退 | 现场安全/无障碍/接受度仍待验证

实施账本：钱、人、门、未知数同时公开

CNY 0.85–1.95M

七个首百日概念实施包

不含长期工资/水电/租赁/法定费/重型工程

48 h/week

示意前线工时

24 + 8 + 8，再加20%交接/培训/替班

6 GATES

工具放行门

200影子样本另行真实复核；失败即删除

UNKNOWN


容积率/高度/拆除

等待官方控规、测绘与建筑调查

真正的未来感 = 路径清楚 + 设施耐修 + 服务有人 + 工具可撤 + 责任可交接；不是让 AI 接管城市。

06 实施顺序 | 从材料自洽到真实开门，每一步都能停

包级排演不是现场验收；工作人员工具直到人工基线与六门通过后才可限时辅助



一岗一铃一册把四种工具状态锁进现场责任



140 包级排演全部符合预期

36 完整班次 + 96 缺字段阻断 + 8 故障回退

但是：0 个现场验收被声称。真实人员、官方边界、工程安全、无障碍和公众接受仍须逐项通过。

07 十二张场景卡 | 普通服务先行，工作人员工具可移除

3 项产业验证 + 9 项日常服务；全部具名复核、非 AI 完成、草稿权限与停止条件



S01 连续步行与断点台账

日常服务

普通：实体路线、现场走查和人工问题登记

工具：聚类去标识问题文本，只生成候选主题

复核：交通与无障碍专业人员

移除：来源、位置或严重程度不能由现场人员核实

S02 遮阳座椅与雨热巡查

日常服务

普通：遮阳、座椅、饮水信息与人工季节巡查

工具：整理巡查照片说明和维修优先级候选

复核：公共空间维护负责人

移除：工具试图替代专业热环境或工程判断

S03 清权史料检索与导览草稿验证

产业验证

普通：策展人审核折页、实物标识与人工讲解

工具：只在批准语料中检索并起草带出处文本

复核：策展人与版权责任人

移除：无出处、史实冲突、文保位置不明或权利状态不清

S04 中英导视更新

日常服务

普通：固定双语导视和人工问路

工具：翻译新公告草稿并标记术语差异

复核：双语编辑与无障碍审核员

移除：双语编辑未逐字放行或版面破坏可读性

S05 免登录公共服务长桌

日常服务

普通：工作人员、纸质清单、电话和纸本回执

工具：从公开办事材料生成内部核对清单草稿

复核：公共服务专员

移除：工具判断资格、要求注册或省略人工确认

S06 学生与人才服务接力

日常服务

普通：人工初访、公开目录和预约转接

工具：按用户主动提供的问题生成问题清单草稿

复核：人才服务与社区联络员

移除：推断个人敏感属性、自动排序或差别服务

S07 设施报修分诊与开放工单验证

产业验证

普通：电话、现场登记和人工派单

工具：把报修文本归类、去重并建议责任班组

复核：设施维修班组长

移除：紧急项被降级、班组不同意分类或出现个人数据

S08 小微企业公开材料检索

日常服务

普通：企业服务人员与公开政策目录

工具：检索公开材料并给出带链接的阅读顺序

复核：企业服务与法务轮值

移除：给出法律、许可、融资或投资结论

S09 京张日用活动板

日常服务

普通：实体日历、纸质节目单与现场总台

工具：合并公开日程并起草中英摘要

复核：活动运营与双语编辑

移除：未核实时间地点、内容权利或无障碍信息

S10 照明与设备日志异常提示验证

产业验证

普通：人工巡检、既有仪表与维修台账

工具：只对既有设备日志标记异常候选

复核：机电运维人员

移除：工具直接控制设备或缺少人工现场复核

S11 公众意见主题回读

日常服务

普通：纸面、电话、现场意见与逐条人工回应

工具：对去标识文本生成主题候选，不代表多数意见

复核：社区主持人与记录员

移除：隐藏少数意见、生成个人画像或未经主持人确认

S12 双语证据与版本校对

日常服务

普通：作者、专业人员和公众代表抽样复核

工具：标记数字、单位、来源与中英差异候选

复核：编辑与独立复核员

移除：工具自动改写已批准内容或无法说明差异位置

08 区域协作与小型工具工作台 | 交换可验证对象，不交换口号

5 个区域接口 + 6 类工作人员工具 + 8 要素 + 5 门转化 + 4 个年度活动



五个区域交换接口

01 北纬社区

居民问题与包容服务方法 → 公共长桌 → 通俗回应

02 未来科学城

清权材料与工具 → 修理验证间 → 影子测试或否决

03 怀柔科学城

仪器维护与公众解释 → 修理花园 → 可复现方法

04 经开区

可维修部件与供应 → 大钟寺接口 → 可维护产品或不买

05 京津冀

导视/服务/工单模板 → 区域接口 → 本地重授权

六类工作人员工具 | 只给草稿、提示或候选

T1 检索

带出处候选

T2 翻译

编辑审核草稿

T3 归纳

工作人员简报

T4 分类

队列/责任候选

T5 比对

差异提示

T6 校对

版本/来源/单位

八要素交付链

土地

空间

产业

资金

人才

算力

数据

场景

五门转化

真实问题

清权

影子

限时辅助

保留/修改/移除

四个年度活动品牌

日用走查日

开放修理长桌

铁路故事夜

工具公开复盘

底线：不交换未经许可的个人数据；不以签约数、参观数代替公共价值。

09 证据边界与实施闭环 | 知道什么、暂不知道什么、谁来补

内容深度不因组织方数据缺口停止；法定、工程、投资和绩效结论仍禁止伪精确



已知 / KNOWN

- 临时总体面积由提交几何复算
- 12 单元/部件/场景和 10 联系可审计
- 7 包、8 角色、6 工具、0 公共决定可审计

临时 / PROVISIONAL

- 总体与三重点区 polygon 仅作内容评审
- 日用线、三房与 12 单元可整体移位
- 85—195 万元为前期概念区间

待补 / PENDING

- 法定红线、权属、文保控制、现状测绘
- FAR、高度、停车、市政、拆除、正式造价
- 编制、长期 OPEX、专业签章与真实绩效

六项风险闭环

R1 临时边界误用

显著脚注 + 官方数据后整体复算

R2 普通维护缺钱

资产/备件/SLA/OPEX 同采购

R3 有人服务无编制

公布时段；无人员不开放房间

R4 数字排斥

非 AI 等价 + 七类用户开放前否决

R5 工具功能漂移

草稿权限 + 零决定 + 失败即删除

R6 权利/供应商锁定

来源权利台账 + 开放导出/删除证明

在地与治理来源

北京市城市更新条例

京张铁路遗址公园一期

清华园车站文保页面

学院路公共空间项目

NIST AI RMF (背景)

UK ATRS (背景)

以上来源支持更新、遗产、公共空间与治理原则，不提供本征集官方红线、批准或绩效。

