

京张共檐

北京AI城市中试与公共价值认证走廊

北京四重职能 · 海淀两区一带 · 京张七类公共价值检查

AI在后台，公共生活在前台

01 证据先于造型

公开事实 / 粗粒度观察 / 可复算推导 / 概念建议，四层不混写



正式范围与政策

43.6 km² / 11.4 km² / 368.4 ha



公开观察

ESA 2021 · 1248 cells



可复算修正

20 units · topology safe



概念与止损

5 seams · 2 flagships

数据真正改变了什么？

- 旧宽绿带中多个单元有62%—89%建成面信号 → 不再暗示整带置换
- 三处重点区植被信号39.84% / 25.97% / 21.76% → 三种更新制度
- 大钟寺局部项目3190人/小时压力情景 → 地面优先、逐出口、可降载

02 一句话总体设计

以保留为始 · 以缝合为形 · 以可撤回AI为制度

保留

不是把创新画成新建筑

缝合

把11.4平方公里拆成五个真实公共问题


撤回

AI扩展前必须有人负责、可替代、可停机

AI不替人决定城市；它暴露矛盾、重放证据、记录谁作了决定。

03 证据修正后的总体规划

植被簇保留 + 窄缝连续 + 三类建成更新，不再是四条均质色带



研发/开放

保留簇

复合服务

人才/公共

边界仍为临时；保留簇来自2021公开地表信号，现场树木、权属与现状变化必须复核。

04 五条缝，不是五条口号

每条缝：真实问题 → 最小公共工程 → 专业门 → 止损

大钟寺站城共地缝

轨道、公交、自行车、步行和项目首层在高峰到达时互相挤压

先做地面连续、逐出口路线与错峰物流；地下连通只作为专业论证备选

北三环—四道口安全等候缝

早期公示意见聚焦立交分类和换乘穿越，不宜把一条概念线画成已解决

把遮蔽等候、过街审计、非数字导向和人工服务点作为最小公共工程

知春—京包遗产日常缝

一期公园已形成底盘，但京包路—知春路立体关系仍需研究

保留既有公园运营，用可逆门厅、雨雪庇护和生活服务把跨越问题拆成可测试段

清华园—五道口共享学习缝

校园、社区和遗址公园邻近但公共学习、照护和夜间等候界面不足

以共享檐连接免费学习位、修理台、人工咨询、照护等候和开放课程

清河—北五环河园转换缝

北端植被信号较强，应避免以统一科技形象覆盖生态与日常使用

保留植被簇，布置基准花园、雨洪观察和维修型场景，不追求高密展示

05 三处重点区，三种城市制度

同一品牌不等于同一形象；差异来自公开地表信号、到达方式和公共问题

众智园 | 林下开源生产地景



2021植被信号

三处中植被信号最高；先保林下连续与基准花园，再把研发、维修和标准工作坊嵌入既有界面。

AI原点 | 校城共享院落群



2021植被信号

以存量首层和边界微更新为主，通过共享檐、非消费学习位和照护等候形成高校知识向城市的公共翻译。

大钟寺 | 多模式到达公共底盘



2021植被信号

三处中建成面最高；不造孤立地标，先把地铁出入口、公交、自行车、步行、首层和物流组织成可审查的公共地面。

两项拳头设计：完整度来自制度与断面

材料 / 天气 / 运维 / 人工接管 / 退出，同等重要

清华园共享檐

- 为何** 让天气、等待、学习、修理和人与人求助共享同一公共门槛，而不是把AI做成展柜。
- 构造** 概念6米结构节拍；3米服务/学习子模块；独立基础与遗产退让待专项
- 材料** 可拆钢/工程木框架、可替换半透明耐候板、再生砖坐凳、明沟与雪水滴落控制
- 天气** 夏季遮阳与穿堂风；暴雨连续干行；冬季避风向阳；积雪时保留净行带
- 运维** 街道/园区统筹，专业运维巡检，社区机构排班，AI仅做可解释分流；人工台始终可用
- 止损** 热、滑、噪、树木、遗产、消防或维护失败时拆除设备并保留最小遮蔽与坐凳

大钟寺四角客厅

- 为何** 把站城接口当作一块连续公共地面，而非四个造型角或地下商业捷径。
- 构造** 以300米站点一体化控制范围为审查框架；具体红线、连桥、下穿均非本方案结论
- 材料** 高摩擦透水铺装、可拆雨棚、耐碰坐凳、盲文与高对比导向、物流防撞边界
- 天气** 出口风雨庇护、夏季排队阴影、冬季日照候车、雨雪天连续无障碍
- 运维** 轨道/公交/道路/项目/城管和无障碍代表共同值守；按到达峰与配送峰错时
- 止损** 把3190人/小时项目预测作为压力测试；排队侵占净行带或人工接管超时即降载

AI Agent的特色：可重放的反方设计室

不是多写概念，而是保存输入、失败、人工判断和退出条件



4条trace · 3个prompt · 5类工具/版本 · 输入哈希 · 4项人工判断

明确不声称：自主审批、代表性同意、LLM文本确定性、官方现状。

从漂亮方案到可问责项目

主体 / 许可 / 相对成本 / 运维 / 分期 / 停止条件

项目	责任	许可门	成本	运维/停止
公共观测与现场核实	规划组织方/测绘与公众参与团队	数据许可、隐私审查、现场作业许可	S	年度数据审计；STOP: 无法说明来源、时点、样本或同意机制
五缝最小公共工程	街道+道路/园林/交通专业部门	道路、树木、排水、无障碍、消防专项	M	街道统筹+专业设施工单；STOP: 需要未论证桥隧或造成无替代绕行
共享檐可逆样段	遗址公园运营方+属地+设计团队	文保、结构、消防、树木、噪声	M	公园运维+社区排班；STOP: 遗产/树木/夜间安宁/维护阈值失败
四角客厅地面协议	区级协调机制+轨道交通道路和项目主体	交通影响、轨道保护、消防、无障碍	M-L	联合值守与错峰物流；STOP: 高峰净行带、疏散或人工接管失败
三类AI城市沙盘	场景开放方+数据责任人+第三方评估	数据保护、网安、伦理、设备与场地许可	S-M	人工责任人+公开学习回执；STOP: 不能退出、无法人工替代、能耗/投诉超限
2031-2035适配	待正式规划与评估确定	十五五评估及后续正式政策	unknown	不得预先承诺；STOP: 无正式政策、预算、主体或公众授权

区域角色 | 京张不是一座孤立科技园

北京四重职能 → 海淀两区一带 → AI城市中试与公共价值认证走廊

北京

国际科技创新中心 · 历史文化名城 · 花园城市 · 人民城市

海淀

世界领先科技园区 · 两区一带 · 教育科技人才一体发展

京张

技术扩展前的真实城市场景中试、公共价值验证与公众解释

AI城市中试与公共价值认证走廊

无障碍

隐私最小化

能耗碳效

气候舒适

维护闭环

社会包容

暂停退出

依据：北京市十五五、海淀区十五五与北京2035总规；这是设计转译，不是政府授予称号或项目批准。

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

人群与时间 | 谁来到这里，完成什么任务

区级统计提供背景；八类人群是待现场验证的服务与流动假设，不是居民画像定论



一日流动



规划周期




海淀2025：常住人口311.1万、外来人口占33%；2020七普：60岁及以上占18.5%。均为区级背景，不能替代场地调查。

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

总体结构 | 一脊五缝三城两翼

共檐不是连续盖顶，而是覆盖整条创新带的公共基础设施协议



公共气候脊

遗产 · 慢行 · 生态 · 日常服务

五条横向城市缝

校一园一河一站连续公共联系

三区差异化创新

全栈治理 / 策源转化 / 智能原生

两翼要素回路

专业服务与真实场景公测

十个更新工作包

资料门一试点一深化一公共价值复核

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

产业生态 | 八类要素形成学习回路


空间不是企业名单的容器，而是让问题、研究、验证、服务与治理反复相遇



概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

交通、市政与公共服务 | 四张网共用同一责任链

先解决连续到达与维护，再讨论更重的工程和自动化



共同责任链




永不自动越权

- × 不自动改变信号
- × 不以扫码替代服务
- × 不在缺数据时宣称安全
- × 不把概念线画成工程线

回退：人工接管
缩小、暂停
或保留待确认。

文化、识别与运营 | 品牌是一套持续行为

百年铁路时间、中关村开放协作与AI责任文化共同形成‘共檐’



识别语法

线：铁路时间与城市缝
面：公共屋檐与免费停留
点：人工服务与贡献荣誉
色：深蓝、清河绿、信号金；不用企业Logo与赛博霓虹

全年运营循环



问题 → 原型 → 评审 → 继续 / 修改 / 暂停 / 退出

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

三区详细设计 | 三种城市，不是三个同款园区

产业机制、空间结构、公共抓手和实施风险分别成立

众智园 | 花园型创新街区

产业机制
全栈研发 + 标准治理

公共抓手
清河基准花园
全栈开源院
北端协同门户

资料与专业门
五环对外交通、清河水系、标准安全

AI原点 | 近校型创新街区

产业机制
策源 + 孵化 + 转化 + 生活

公共抓手
清华园共享檐
开放转化院
近校生活环

资料与专业门
文保、校城边界、租金与原有使用者

大钟寺 | 城市型创新街区

产业机制
智能原生业态 + 国际交往

公共抓手
四角客厅
南端公园门厅
站城服务界面

资料与专业门
四象限交通、轨道接驳、夜间运营

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10


建筑深化 | 清华园共享檐

一座线性市民客厅：脱离遗产、回应四季、允许逐跨维护



遗产本体 / HERITAGE

待审查缓冲：不预设法定退让值



四道专业门

- 01 测绘与文保
正式边界、树木、消防
- 02 可逆服务试点
家具、导向、有人服务
- 03 专业深化
建筑、结构、排水、无障碍
- 04 证据后复制
只扩展被证明有公共价值的湾

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

四季公共气候 | 共享檐

建筑不是一张屋顶，而是一组随季节改变的可用条件

冬 | 借太阳



向阳湾、背风坐靠
不以封闭玻璃替代气候设计

春 | 接雨水



屋面导水到外侧雨园
干燥通路与排水分离

夏 | 借树荫



既有树冠优先
可逆遮阳补足而不伤根

秋 | 开课堂



可开合桌面与静态展板
技术关闭仍可学习

同一底线

连续无障碍地面 · 免费停留 · 可见人工服务 · 静态双语导向 · 单湾可关闭其余继续开放 · 真实热舒适待专业模型和现场测试

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

公共原型一 | 清华园共享檐

与遗产脱离、自支撑、可逆；一条屋檐容纳一天的公共生活



遗产本体

可审查退让

共享檐

设计解决什么

把校园资源、社区日常和京张历史放进同一处全天候公共界面；AI只负责分流、翻译、维护和复盘，所有人都能绕开手机直接获得服务。

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

场景 | 清华园共享檐


AI生成概念氛围图 | 非现场实景、非工程落位、不得用于尺寸复算



概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

地面公共建筑 | 大钟寺四角客厅

不先造桥：用四个角、连续地面和时间组织复杂到达



24 小时而不是一次定型

06-10 到达优先

10-16 公共服务

16-20 共享路缘

20-24 夜间有人


三种必须拒绝

- × 商业座位替代免费停留
- × Agent 自动改变真实信号
- × 无水文资料却宣称暴雨安全

回退：缩小、人工接管、暂停，或保留 unknown。

公共原型二 | 大钟寺四角客厅

不先造桥；先把地面、四角、时段和责任组织好



分时而不是抢地

通勤：过街与自行车到达优先
午间：公共服务与商务交流
晚间：社区活动与安全候行
活动日：人工接管，暂停自动调度

Agent只做四件事

预测等候与冲突
提出分时方案
解释取舍与影响
记录人工决定和复盘

不做人脸识别，不自动改变信号，不替代交通与规划审批。

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

场景 | 大钟寺四角客厅

AI生成概念氛围图 | 非现场实景、非工程落位、不得用于尺寸复算



概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

十二条市民旅程 | 不是十二个虚构民意

Agent用旅程发现问题；真实公众判断仍需经同意的走读、访谈与共创

共享檐

周边老人

冬日清晨 | 不使用手机

向阳座位、厕所导向、人工帮助

轮椅使用者

夏季阵雨 | 地面湿滑

连续干燥路径、转身空间、无门槛服务

儿童与照护者

傍晚 | 课程结束

可看护游戏、饮水、安静等候

青年研究者

午后 | 开放课程

可预约桌面、电源、非消费学习位

国际访客

断网 | 首次到访

静态双语导向、人工解释、铁路故事

维护人员

夜间 | 局部损坏

干式更换、隔离单跨、不封闭全檐

四角客厅

轮椅换乘者

早高峰 | 四象限换乘

地面连续、少绕行、可停靠

骑行通勤者

早高峰 | 停车冲突

清楚分流、短停区、不过街堆车

照护者带儿童

午间 | 免费停留

不消费也可坐、可见厕所、远离车流

夜班人员

深夜 | 独自到达

有人值守、照明不过曝、可求助

配送与服务人员

活动日 | 系统离线

人工时段表、明确路缘、可暂停活动

公共服务人员

暴雨 | 客流突增

干燥候行、排水观察、人工接管

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

证据链 | 哪些已知，哪些只是概念

机器门禁验证结构与复算；专业资料、公众判断和实施绩效仍待补

20

规划单元

5

横向城市缝

10

更新工作包

12

建筑公共界面

9

概念交通联系

11

蓝绿组件

已验证的关系

- 20个单元完整覆盖临时范围、无缝无重叠
- 面积与比例从同一GeoJSON重新计算
- 12项Agent任务、3个负样本可回放
- 中英章节、图件、HTML与PDF独立对齐

PASS = 可进入内容评审；不等于优秀、入选、实施、工程安全或政府认可。

概念建议 | 临时空间约束，非官方红线 | 2026-08-10

待正式资料补齐

- 精确官方边界与宗地权属
- 现状建筑与逐栋拆改留
- 容积率、高度、密度与退线
- 道路红线、轨道、客流与停车
- 管线、排水、能源、消防与防洪
- 文保范围、树木与生态基线
- 投资、运营成本与责任主体
- 经同意的公众参与与接受度