

公共命题 一条可步行的验收线，让城市AI先赢得信任，再有限扩展。



实施顺序 APO—AP3资料、连续公共链与人工底座，先于P1—P3数字试验。

THREE PLACES, THREE JOBS

JZ

三处重点区 | 空间原型 × 日常运营 × 验收门槛

不做三座相似的“AI 园区”；让研发、公共转化和城市体验形成互相校验的短回路

AI 原点社区

转化 / 共创

一轴两院三客厅

首期空间 / 运营动作

1

问题银行：居民先定义问题

2

开放研究院：成果可撤回发布

3

无障碍共测：纸本 / 真人并行

进入 G2 前的硬门槛

▮

无需注册可使用基本空间

▮

弱势群体拥有暂停共测权

▮

夜间声光经实测与协商

众智园

全栈验证

透明测试廊 + 安全沙盒

首期空间 / 运营动作

1

城市服务智能体盲测

2

机器人限域 / 限时 / 接管

3

安全、版权、偏差联合红队

进入 G2 前的硬门槛

▮

测试方与评测方分离

▮

严重事件即时停机

▮

扩展范围必须重新审查

大钟寺

采用 / 公众体验

服务街 + 会客厅 + 共益场

首期空间 / 运营动作

1

算法透明收据

2

人工服务与安静休息区

3

夜间开源作品 / 社区市集

进入 G2 前的硬门槛

▮

禁止敏感属性差别定价

▮

未成年人默认不画像

▮

投诉由真人处理

共同协议

任务护照九项齐全：问题所有者 | 场地责任人 | 技术团队 | 受影响群体 | 数据 | 预算假设 | 期限 | 停止 | 许可
跨区移动不转移责任；每处都有人工替代、申诉入口、最近复审日期和可见的研究 / 试验 / 暂停 / 退出状态。

03/05 京张共智环 v1.3

三处 polygon 均为 provisional；详细落位待官方资料与现场测绘

三类重点验证场

PUBLIC WAY FIRST

JZ

慢行蓝绿系统 | 一条公共链上的“走—停—问—退”

以真实步行任务检验空间：机器人、传感器和数字导航不得降低行人、生态与非数字服务的优先级

连续慢行 · 河流绿地 · 口袋验证站

众智园AI自主创新加速区

北京AI原点社区粗略范围

京张共智环测试环

共智环公共验证与议事界面

连续公园 | 地

大钟寺AI产业聚集区粗略

走

连续无障碍 / 遮荫 / 过街

停

座椅 / 饮水 / 卫生间

问

人工台 / 纸本 / 电话

退

退出试验 / 申诉 / 绕行

五类界面验收

01

遗址—社区：历史线索 + 日常通行

02

园区首层—街道：开放时段 + 真人

03

站点—公园：换乘 + 遮荫 + 无障碍

04

河道—试验：生态缓冲 + 设备限域

05

商业—客厅：安静区 + 投诉 + 无画像

新增桥隧 / 地下连接仅作待专项研究，不作承诺。

P1 无障碍共测 | 前后对照

01

同路线同任务建立基线

02

行动不便者 + 审计员走测

03

障碍进入有编号维修工单

04

复测关闭；未修复公开原因

现场停止条件

安全误导 | 占用盲道 | 机器人无法接管 | 极端天气 / 断网 | 人工渠道失效 | 投诉不能闭环

04/05 京张共智环 v1.3

15 分钟为待网络分析核验的概念目标，不声称当前真实可达

慢行蓝绿与受控测试环

证据分级

E3任务依据 / E2仓库资料 / E1可复算示意 / E0待调查；官方资料到位即替换复算

非数字兜底

模型、网络或供应商失效时，人工、纸本、电话与离线导视保证基本服务。

硬停止

重大安全、权益、数据或无障碍问题未闭环，不得扩大试验。

公共证据闭环 | 从概念图到可停止的城市试验

EVIDENCE → CONTRACT → PILOT → RECEIPT → PUBLIC DECISION | 未执行协议 ≠ 已建成项目

v1.4 · PROOFLINE

01 证据成熟度

E3

任务依据

官方公告 / 任务书 / 标准

E2

仓库资料

场地包 / 事实导航 / 来源登记

E1

可复算示意

provisional geometry / 概念面积

E0

待调查

法定控制 / 权属 / 预算 / 基线

官方资料到位 → 全量替换复算

02 四份机器合同：把承诺变成检查项

交付矩阵

APO—AP7

依赖 · 责任位 · 验收 · 硬停止

试验协议

P1—P3

基线 · 对照 · 指标 · 兜底

共智收据

16字段

版本 · 证据 · 人工 · 申诉 · 处置

权利台账

逐资产

作者 · 外部媒体 · 许可 · 哈希

03 三项首期试验：先证伪，再扩展

P1

无障碍共测

严重误导 = 0

P2

服务智能体盲测

严重事实错误未闭环即停

P3

低速配送沙盒

碰撞 / 占盲道 / 接管失效即停

04 公开决定

扩展

修复

暂停

退出复原

依据：公开评测卡 + 共智收据 + 少数意见。退出也是合格结果。

首个 90 天 | 只做低后悔准备，不做大规模上线

0—30天

取证与走测

- ▮ 官方资料替换清单
- ▮ 利益相关者与非AI基线
- ▮ 现状无障碍任务链

31—60天

修复与搭底座

- ▮ 连续公共链微修复
- ▮ 人工台 / 纸本 / 电话
- ▮ 合成数据隔离沙盒

61—90天

仅启动 P1

- ▮ G0—G2证据齐备
- ▮ P2/P3仅受控预演
- ▮ 重大问题未闭环即停止

边界 · 权属 · 控制 · 预算 · 主体 · 真实绩效：unknown / pending，获得合法证据前不承诺