


01 北京适配的总策略

城内决策 · 场外验证 · 单次获批 · 任一步可退出



为什么不画航线


- 北京室外无人驾驶航空器活动需申请批准
- 六环内存放与特殊保障必须单独核验
- 政策方向、规划建议和飞行许可互不替代

本项目真正建设什么

- 任务需求库与地面对照
- 规则、审计和公众复核
- 可逆城市房间与场外资源接口

02 三处城市房间

不是三处试飞庭院，而是三种公共治理能力



中置院 · 安全编译室

• 把需求编译为可批准或拒绝的任务包

• 规则、空间、仿真、失效和日志

• 不存放航空器，不直接控制飞行

原点社区 / 大钟寺

• 公众复核噪声、隐私、公平和退出

• 任务门诊比较地面、低空和不执行

• 既有空间优先、共享优先、可逆优先

03 公共任务与负面清单

六类真实需求 · 四类横向验证 · 两类必须拒绝

十二项任务：六公共 · 四验证 · 两拒绝

BOUNDED SKY 2.0



概念方案 · 不构成许可或实施承诺

六道硬门：预算不能购买许可

BOUNDED SKY 2.0



概念方案 · 不构成许可或实施承诺

可研究的公共任务

- 灾害通信、高层火情、紧急医疗
- 汛情测绘、绿地防火、遗产市政巡检
- 每项必须有地面对照和停止条件

当前明确拒绝


- 普通餐饮配送与广告飞行
- 载人观光与公园娱乐飞行
- 不因付费、品牌或活动压力改变规则

04 设施与数字系统

需求服务、规则服务、空间服务、模拟、证据、公众镜像

产业不是企业名单，而是证据接口


BOUNDED SKY 2.0



概念方案 · 不构成许可或实施承诺

不以架次为KPI，以公共结果为KPI

BOUNDED SKY 2.0



概念方案 · 不构成许可或实施承诺

七类设施分级



- 近期只建公共服务、数字数据、地面恢复
- 测试由场外合规资源承担
- 京张近期不建起降、机库和城市级空联网

安全与数据

- 公众、办公、仿真、受控、交换五区隔离
- 任务级数据目录、最小化和自动删除
- AI 不自动批准、不裁决申诉、不承担责任

05 项目库、投资与责任

把概念拆成可立项、可采购、可验收、可终止的工作包



八个工作包

• 治理法规、调查需求、空间设计、数字系统

• 桌面验证、场外验证、公众参与、评估退出

• 每包具备输入、输出、责任、验收和退出

成本与采购纪律


• 一次性、固定、任务、风险、退出全成本

• 按成果拆包，供应商不能自定义需求又自验

• 公共资金不补贴无必要性的商业飞行

06 分期、指标与退出

没有自动晋级；每个阶段都允许继续、收窄、转用或退出



S0-S5 阶段门

- 核验 → 编译 → 可逆改造 → 场外验证
- 真实任务只在单次全部获批后讨论
- 年度比较公共结果、地面对照、风险和成本

成功不等于多飞

- 拒绝不必要任务也是成果
- 架次、设备和参观人数不是核心绩效
- 空间可转用、数据可迁移、合同可终止