

JING-ZHANG CoMind LOOP

共智翻译协议：从实验室能力到公共回报


六阶段 · 八字段回执 · 五项公众翻译权



共智翻译协议 | 六阶段把能力变成公共回报

01 · CTP OVERALL CONCEPT

临时约束



CoMind Loop

六阶段城市准入契约


- 01 提问 · 真实城市议题
- 02 拆译 · 责任与失败
- 03 编译 · 开放服务组件
- 04 试译 · 限定时空测试
- 05 回译 · 公共回报
- 06 退场 · 退出或续译

12/12 回执 · 12/12 公共回报

空间与权利 | 五类公地承载五项公众翻译权

02 · SPACE + PUBLIC RIGHTS

临时约束



文化公共绿廊



开放研发验证



成果转化服务



社区共益人才



文化传播学习

公众翻译权

1 理解权

2 等价选择权

3 纠错权

4 属地暂停权

5 公共回报权

三处译站 | 从到达到退出的可感知空间

03 · STATION EXPERIENCE

临时约束



众智园 · 责任拆译庭

ARRIVAL → THRESHOLD → CORE → REVIEW → EXIT

- 1 绿道到达
- 2 公开边界
- 3 责任拆译
- 4 人工复核
- 5 回执离场

概念场景 · 待测绘、共创与专业复核



AI 原点 · 开放编译院

ARRIVAL → THRESHOLD → CORE → REVIEW → EXIT

- 1 社区到达
- 2 开放许可
- 3 共同编译
- 4 维护交接
- 5 等价退出

概念场景 · 待测绘、共创与专业复核



大钟寺 · 城市试译场

ARRIVAL → THRESHOLD → CORE → REVIEW → EXIT

- 1 轨道到达
- 2 知情同意
- 3 限时试译
- 4 公众纠错
- 5 回译/退场

概念场景 · 待测绘、共创与专业复核

三译站平剖控制 | 公众主链与可关闭试译侧袋

概念控制 · 待现场复核

04 · PLAN / SECTION / KIT OF PARTS

01 众智园 · 责任拆译



剖面控制



控制值须经测绘、无障碍、消防与结构复核

02 AI 原点 · 开放编译



剖面控制



控制值须经测绘、无障碍、消防与结构复核

03 大钟寺 · 城市试译



剖面控制



控制值须经测绘、无障碍、消防与结构复核

六件可逆共智构件

- 1 可拆遮阴框架
- 2 有人值守回执台
- 3 带靠背无障碍休息凳
- 4 知情同意帘 / 安静间
- 5 低高度状态灯
- 6 可检修服务槽

CTP 可执行验证 | AI 关闭后城市仍然工作

05 · FAILURE TESTS + 90-DAY ZERO STAGE

概念控制 · 待现场复核

24 / 24

概念拓扑测试通过

- OK

AI 关闭仍可离场
- OK

无障碍等价路径
- OK

人工复核可达
- OK

试译区可隔离
- OK

纸质回执可达
- OK

投诉可以暂停
- OK

维护失联可退场
- OK

退场后仍有公共用途

3 座译站 × 8 项失效测试

RE-RUN: visual/assets/run_ctp_validator.py

90 天零阶段证据包

- G0

资料/权属/许可

第 1–30 天

40–70 person-days
- G1

可逆空间原型

第 31–45 天

50–90 person-days
- G2

封闭成对测试

第 46–60 天

70–120 person-days
- G3

独立复核决定

第 61–90 天

30–60 person-days

190–340 人日 · 44–83 参与人次 · 6 轮成对测试

城市翻译回执与责任交接

准入回执

问题、能力、人群、空间、数据

人工负责人、兜底暂停、公共回报

属地复核

理解、等价选择、纠错

异议可触发暂停并进入回译档案

年度回译包

失败、修正、退出、交接

没有公共回报与下一责任人不续译